



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحكومة الليبية المؤقتة

وزارة العدل

خطة عمل وزارة العدل

خلال مدة خمسة عشر شهراً

تبدأ 2012-12-1 وتنتهي في 2014-02-28 م

# الرؤية

ليبيا دولة القانون والعدالة  
واحترام حقوق الانسان

# الغايات

- ▶ احترام حقوق الإنسان وتقوى الله ومنع الانتهاكات
- ▶ قضاء مستقل يتسم بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية
- ▶ جهاز إداري ومالي وفني فعّال
- ▶ جهاز شرطة قضائية عالي المهنية
- ▶ عدالة إنتقالية تقود وتواكب المصالحات الوطنية ورد المظالم
- ▶ تشريعات تحقق العدالة وأهداف المجتمع
- ▶ الحرص على أموال الليبيين ومتابعة المنهوب منها في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
- ▶ إجراء المحاكمات العادلة وفق المعايير الوطنية والدولية ومثول كافة المتهمين أمام القضاء

# الأهداف

- ▶ تهيئة البيئة القانونية والعدلية ليقوم الشعب بكتابة دستور البلاد والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات العامة بحرية.
- وضع السجون تحت الاشراف الكامل لأجهزة وزارة العدل والاشراف القضائي الفني عليها
- تفعيل دور إدارات المحاكم والنيابات ودعمها للقيام بدورها في ارساء دولة القانون باستقلالية وكفاءة وتفعيل نظام العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية.
- وقف انتهاكات حقوق الانسان وإحالة أى شخص ينتهك حقوق الإنسان للمساءلة أمام القضاء.
- ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي ومحاكمتهم دون مفاضلة بين المجرمين
- وضع وتطبيق التشريعات اللازمة لمعالجة المظالم السابقة والحاضرة
- ▶ رفع مستوى متابعة الأموال الليبية الموجودة والممتلكات المهربة بالخارج
- ▶ تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية القضائية منها والقانونية والإدارية والفنية .
- ▶ تطوير الأداء في ديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها .

# آلية التنفيذ والجدول الزمني

- تهيئة البيئة القانونية ليقوم الشعب الليبي بكتابة دستور البلاد والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات العامة بحرية .

البند	الشهر	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
تهيئة البيئة القانونية والعدلية																
دعم عملية كتابة للدستور																

# آلية التنفيذ والجدول الزمني

- وضع السجون تحت الإشراف الكامل لأجهزة وزارة العدل والإشراف الفني القضائي عليها
- معالجة أوضاع الشرطة القضائية وإعادة بنائها ودعم جهازها من حيث إدارته وإمكانياته وأفراده ليكون قادراً على تحقيق أهدافه المقررة .

البند	الشهر	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
وضع السجون تحت الاشراف الكامل	معالجة أوضاع الشرطة القضائية وإعادة بنائها ودعمها	[Progress bars showing completion status for each month]														
		[Detailed progress data for each month]														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">المرحلة الأولى</div> <div style="width: 15%;">المرحلة الثانية</div> <div style="width: 15%;">المرحلة الثالثة</div> <div style="width: 15%;">المرحلة الرابعة</div> <div style="width: 15%;">المرحلة الخامسة</div> </div>																

# آلية التنفيذ والجدول الزمني

- تفعيل دور إدارات المحاكم والنيابات ودعمها للقيام بدورها في إرساء دولة القانون باستقلالية وكفاءة ونزاهة وتفعيل نظام لمسائل العدالة الانتقالية والمصالحة القانونية.

البند	الشهر	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
استكمال الصيانة القائمة																
التعاقد على الصيانات والأعمال الجديدة																
تنفيذ التصاميم وأعمال الصيانة والإنشاءات الجديدة																

موافقة ديوان  
المحاسبة

%75

وفق العقد

# آلية التنفيذ والجدول الزمني

- وقف أو الحد من انتهاكات حقوق الانسان وإحالة أى شخص ينتهك حقوق الإنسان للمساءلة أمام القضاء المختص.

البند	الشهر	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
السيطرة على كافة السجون في نطاق الشرعية																
تفعيل دور قضاة الإشراف والنيابة العامة على السجون																
استحداث نظام للمظالم والشكاوى																
إعادة النظر في أوضاع السجون وفق المعايير القانونية والدولية																
تعزيز الامن داخل مؤسسات الاصلاح																
تدريب وتأهيل القائمين على إدارة السجون																
تكثيف التعاون بين وزارة العدل والمجتمع المدني																



# آلية التنفيذ والجدول الزمني

## ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي ومحاكمتهم

من خلال:

- 1) الاستمرار في متابعة تسليم أعوان النظام بالخارج الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب الليبي
- 2) متابعة محاكمة رموز النظام المقبوض عليهم أمام القضاء الليبي والمجرمين الآخرين دون مفاضلة
- 3) إجراء مسح للسجناء في كافة أنحاء البلاد واستلامهم وعرضهم على السلطات القضائية المختصة

البند	الشهر	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
المطالبة بتسليم أعوان النظام بالخارج																
متابعة محاكمة رموز النظام المقبوض عليهم																
إجراء مسح للسجناء لدى الثوار واستلامهم																

## آلية التنفيذ والجدول الزمني

- إصدار التشريعات اللازمة للعدالة الانتقالية وتشمل تقصي الحقائق والاستماع والمحاکمات والتعويضات وفحص المؤسسات لتهيئة البيئة اللازمة لأي مصالحات وطنية قد تكون لازمة لعودة المهجرين بالداخل والنازحين بالخارج
- مباشرة معالجة المظالم من خلال إصدار التشريعات اللازمة ومراجعة القائم منها ووضع آلية تنفيذ ذلك .

البند	الشهر	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
إعداد التشريعات اللازمة للعدالة الانتقالية واستصدارها من المؤتمر الوطني العام																
وضع آلية معالجة المظالم ومراجعة التشريعات القائمة التي تحول دون ذلك																
تنفيذ آلية المعالجة																70 %

## تابع

- وضع نظام إداري تقني يتسم باللامركزية الكاملة لمعالجة المظالم الصغرى من جهة الادارة أو الجهات الخدمية على كامل تراب البلاد
- وضع نظام للقضايا الصغيرة باستخدام مقار المحاكم الجزئية ( 126 محكمة) وتوظيف الشباب والشابات المؤهلين للتعامل مع هذا النظام .

البند	الشهر	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
وضع نظام يتسم باللامركزية واستصدار التشريعات اللازمة																
وضع نظام للقضايا الصغيرة																


# آلية التنفيذ والجدول الزمني

- تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية القضائية منها والقانونية والإدارية.
- وضع وتنفيذ مراحل تدريب الكوادر وخاصة الشابة منها محليا أثناء العمل وتشمل وضع الخطط وإجراء المسح البشري للعناصر المستهدفة بالتدريب ، مع التركيز على التدريب محليا أما التدريب خارجيا فيكون في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى ، وضمان سلامة امتدادها إلى المستقبل .

البند	الشهر	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
تنفيذ المرحلة الاولى ووضع الخطة																
تنفيذ المرحلة الثانية محليا وخارجياً																70%
المرحلة الاخيرة استمرارية التدريب																40%

# آلية التنفيذ والجدول الزمني

▶ تطوير الأداء في ديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها .



**إنتهى وبالله التوفيق**